

План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ Школа № 38 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты на уровне образовательной организации	Ответственные
1.1	Информирование общеобразовательных организаций о нормативных правовых актах, обеспечивающих ФГОС ВОЗ. Организация разъяснительной работы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015–декабрь 2016	Голиванова Т. Н. Синёва Н.А.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ. Приведение локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ.	Голиванова Т.Н.- директор, члены рабочей группы: Синёва Н.А., Хафизова Ф.М., Байкова А.И., Кутлубаева Э.Р., Дунюшкина А. П
1.2	Проведение разъяснительной работы с педагогами коллектива школы, организация мероприятий по ознакомлению с письмами, приказами Минобрнауки России, Министерства образования Республики Башкортостан. Доведение методических рекомендаций до общеобразовательных организаций	сентябрь 2015	Синёва Н.А.	Совещания и педагогические советы по использованию разъяснений Минобрнауки России в практической деятельности	Голиванова Т.Н.
1.3	Обеспечение прохождения педагогами курсовой подготовки по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированных программ	сентябрь 2015–август 2016	Хафизова А.Р.	Обеспечение прохождения педагогами курсовой подготовки по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированных программ	Голиванова Т.Н.

1.4	Проведение мониторинга готовности школы к введению и реализации ФГОС ОВЗ	март- апрель, 2016	Синёва Н.А., члены рабочей группы	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ Школа № 38	Голиванова Т.Н.
1.5	Организация обсуждения вариативных образовательных программ	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Синёва Н.А., члены рабочей группы	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ в общеобразовательной организации	Голиванова Т.Н.

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты на уровне образовательной организации	Ответственные
2.1	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ, реализации Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015гг	сентябрь 2015– май 2016	Синёва Н.А.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ	Голиванова Т.Н.
2.2	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в школьных методических объединениях. Ознакомление педагогических работников с результатами деятельности «пилотных площадок»	сентябрь 2015– сентябрь 2016	Голиванова Т.Н. Синёва Н.А. Хафизова А.Р.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в	Голиванова Т.Н. Синёва Н.А., руководители МО: Гайнетдинова Т.Н., Захарова О.Б., Блонская А.И., Колегойда Е.Н.

				школьных методических объединениях.	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты на уровне образовательной организации	Ответственные
3.1	Организация участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС	сентябрь 2015–декабрь 2016	Хафизова А.Р. Синёва Н.А	Организация участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Голиванова Т.Н.

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты на уровне образовательной организации	Ответственные
4.1	Учёт методических рекомендаций при формировании муниципальных заданий	сентябрь – декабрь 2015	Голиванова Т.Н. Зямилева Э.А.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и Республики Башкортостан	Голиванова Т.Н.
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях ФГОС ОВЗ	март-август 2015	Зямилева Э.А.	Корректировка и выполнения муниципальных заданий в	Голиванова Т.Н.

				соответствии с ФГОС ОВЗ	
--	--	--	--	----------------------------	--

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты на уровне образовательной организации	Ответственные
5.1	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 гг	Синёва Н.А., члены группы	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Голиванова Т.Н.
5.2	Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 гг	Синёва Н.А. Хафизова А.Р.	Размещение информации на сайте МАОУ Школа № 38	Голиванова Т.Н.